

## Aufgaben die zu lösen sind, um den Brand des Fachwerkhauses vom 12.11.16 in einer Zwischenlösung zu kompensieren

- Schaffung einer Zwischenlösung im Lagerhaus zur Nutzung als Futterküche
- Festlegung des Standortes
- Materialbeschaffung für die bauliche Hülle
- Schaffung der baulichen Hülle
- Einholung eines Angebotes für die E-Versorgung des Raumkomplexes Küche/ Lagerraum/ Umkleideraum
- Weiterführung der Schachtarbeiten zur Aufnahme des Erdkabels (vom Hausanschluss bis Lagerhaus 25m)
- Vorbereitung des Abrisses der Brandruine des Fachwerkhauses
- Einbeziehung von Fachleuten für den Abriss (am besten von Feuerwehr)
- Abstimmung eines Terminvorschlages – bisher 26.11.2016 ab 09.00 Uhr
- Stellung von Containern für den Abriss durch Fa. Lackert (Sondermüll Brandmaterial/ Schrott)
- Sicherung der Rückgewinnung noch verwendbarer Metallteile beim Abriss
- Säuberung des Ententeiches vom Löschwasser
- Auflistung der verbrannten Werkzeuge und Gartengeräte (Liste im Anhang)
- Neubeschaffung und Einbau eines Fensters im Umkleidecontainer (zerstört bei der Brandlöschung am 01.06.15)
- Ausbau des Containers
- Reinigung des Innenraums des Containers
- Anbahnung der Neuerrichtung eines Tierhauses auf der Grundplatte des Fachwerkhauses
- Beauftragung der Planerarbeit
- Absprachen mit Ausbildungs- und Fachunternehmen zur Realisierung eines Lehrlingsobjektes
- Beauftragung eines Brandschutzingenieurs mit der Entwicklung einer Brandschutzkonzeption
- Beantragung der Baugenehmigung als Sonderbau beim BWA/ BA